



Правительство Республики Беларусь

Программа развития ООН

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

(одобрен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 2006г. №1584,
зарегистрирован в базе данных программ и проектов международного технического сотрудничества
6 декабря 2006г., рег. № 2/06/000283)

Краткое описание

Проект направлен на развитие инновационного предпринимательства посредством (1) совершенствования нормативно-правовой базы трансфера технологий, в том числе в части повышения роли прав интеллектуальной собственности при оценке и передаче технологий; (2) дальнейшего развития институтов трансфера технологий; (3) развития молодежного инновационного предпринимательства; (4) создания условий для проведения исследований по технологическому предвидению в Республике Беларусь.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Страна: Республика Беларусь

Результат Страновой Программы: Улучшение среды для предпринимательства в частном секторе и инвесторов посредством развития диалога между государством и бизнесом

Исполняющая организация: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

<p>Период Страновой программы: <u>2006-2010</u> Компонент Страновой программы: <u>Развитие частного сектора</u> Название проекта: <u>Совершенствование национальной системы трансфера технологий в Республике Беларусь на основе информационно-коммуникационных технологий (фаза 2)Повышение потенциала в области устойчивого землепользования в Республике Беларусь</u> Номер проекта ПРООН: <u>00050965</u> Номер гранта в системе Atlas: _____ Номер проекта в системе Atlas: <u>00050965</u> Продолжительность: <u>36 месяцев</u> Схема реализации: <u>национальное исполнение</u></p>	<p>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА</p> <p>Общий объем бюджета <u>US\$240 000</u></p> <p>Вклады участников:</p> <ul style="list-style-type: none">• Правительство <u>US\$180 000</u>• ПРООН <u>US\$60 000</u> • Параллельное финансирование ЮНИДО <u>US\$180 000</u>
--	---

Утверждено

Подпись

Дата

Ф.И.О., должность

Правительство

Зайченко Н. П.
Министр экономики

Исполняющая
организация

Недилько В.И.
Первый Заместитель Председателя ГКНТ

ПРООН

Джихан Султаноглу
Представитель ПРООН в РБ

Стратегия

Главная цель проекта – развитие национальной системы трансфера технологий через совершенствование правовой среды, внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и развитие инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства.

Главная цель проекта будет достигнута посредством решения следующих задач:

1. Разработки проектов нормативно-правовых актов, направленных (а) на совершенствование системы поддержки трансфера технологий при частных, государственных и негосударственных предприятиях и организациях; (б) повышения роли прав интеллектуальной собственности при оценке и передаче технологий. Разработки предложений в «Концепцию развития инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». Усиления национального потенциала (подготовлена группа специалистов и разработаны «Методические материалы по оценке прав интеллектуальной собственности при передаче технологий»);
2. Укрепления потенциала Республиканского центра трансфера технологий, и создания двух новых филиалов РЦТТ (при республиканском информационном и социокультурном центре на базе ГУ «Национальная библиотека Беларуси» и Парке высоких технологий), объединенных между собой, с РЦТТ и другими субъектами инновационной деятельности посредством информационно-коммуникационных технологий в единую сеть;
3. Повышения инновационной восприимчивости молодежи; создания условий для развития молодежного инновационного предпринимательства. Разработки и введения в эксплуатацию сайта инновационных проектов молодых ученых и предпринимателей;
4. Создания базы для проведения исследований по технологическому предвидению для Республики Беларусь и подготовки специалистов для их проведения.

Кроме достижения ближайших целей, проект будет иметь долгосрочный эффект, благодаря тому, что заложит основы международного научно-технического сотрудничества, укрепит институциональную инфраструктуру инновационной деятельности, улучшит правовую среду для инновационного предпринимательства. Это будет способствовать коммерциализации белорусских разработок, созданию частных инновационных национальных и совместных предприятий; привлечению иностранных инвестиций; повышению качества и конкурентоспособности белорусской продукции, интеграции республики в мировую экономику, и в конечном итоге, повышению уровня жизни населения.

Обоснование участия ПРООН

Данный проект соответствует целям и задачам, поставленным в Документе Страновой Программы ПРООН для Республики Беларусь (2006-2010). В частности, он направлен на «... (д) улучшение деловой среды для инвестиционной деятельности; и ... (е) поддержку развития малого и среднего бизнеса за счет ликвидации излишних административных барьеров, расширения инфраструктуры поддержки предпринимательства и совершенствования механизмов финансовой поддержки предпринимателей».

Кроме того, реализация проекта будет способствовать повышению эффективности и ответственности государственного управления путем «содействия расширению использования информационно-коммуникационных технологий с целью построения общества по-

строенного на знаниях, и развития общественного диалога по вопросам выработки и реализации государственной политики».

Целевыми получателями помощи проекта являются:

- Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, и государство вследствие укрепления национальной инновационной политики и развития сотрудничества между государственным и частным секторами;
- научно-исследовательские организации и высшие учебные заведения в результате совершенствования механизма трансфера технологий, облегчающий процесс коммерциализации научных разработок и развитие сотрудничества с бизнесом;
- различные отрасли промышленности, малые и средние предприятия, предприниматели (вследствие развития сети центров трансфера технологий и расширения спектра оказываемых ими услуг);
- РЦТТ, его региональные отделения и филиалы, являющиеся непосредственными получателями помощи.

Управление проектом

Данный проект будет осуществляться в режиме национального исполнения Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь при административной поддержке ПРООН в Беларуси.

Настоящий проект призван объединить усилия Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ), Национальной академии наук Беларуси (НАН Беларуси), ПРООН и ЮНИДО в области развития инфраструктуры, способствующей развитию частного инновационного предпринимательства в Беларуси. Проект будет финансироваться из средств государственного бюджета и средств ПРООН, объединенных в консолидированном бюджете проекта.

РЦТТ выступает организацией непосредственно исполняющей проект и отвечает за реализацию его мероприятий.

В целях осуществления эффективного взаимодействия ГКНТ, НАН Беларуси, ПРООН и ЮНИДО и других заинтересованных организаций создается Координационный Совет проекта (КС), деятельность которого регламентируется «Положением о Координационном Совете».

Проект осуществляется в режиме национального исполнения в соответствии с руководящими положениями и рекомендациями резолюции 47/199 Генеральной ассамблеи ООН, направленной на усиление децентрализации в области формирования и реализации мероприятий, финансируемых из средств ПРООН. В дополнении к указанной резолюции Администратор ПРООН в своем письме от 17 декабря 1993 года уполномочивает Постоянных Представителей ООН/ПРООН оказывать по просьбе Правительства прямую организационную, административную и другую техническую поддержку национальным организациям, внедряющим мероприятия проекта. Инструкция ПРООН UNDP/ADM/93/46 предусматривает, что Постоянный Представитель ООН/ПРООН имеет право осуществлять закупки оборудования, заключать контракты с местными консультантами, экспертами и техническим персоналом, осуществлять прочие расходы, предусмотренные бюджетом на выполнение проекта, а также вести и поддерживать бухгалтерскую отчетность по меро-

приятиям, реализуемым в режиме национального исполнения по аналогии с процедурами ведения Административного бюджета Представительства ООН/ПРООН.

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь несет общую ответственность за исполнение проекта, а также:

- предоставляет финансовые средства для реализации проекта в сумме 180,000 тысяч долларов США (в рублевом эквиваленте);
- назначает Национального координатора проекта с предоставлением ему необходимых полномочий по реализации проекта;
- принимает непосредственное участие в подготовке и продвижении инструктивно-методических материалов, связанных с проектной деятельностью, а также в пропаганде достижений проекта (совместно с Национальной академией наук Беларуси).

Республиканский центр трансфера технологий исполняет мероприятия проекта в соответствии с ежегодными рабочими планами и на основе квартальных авансовых платежей и соответствующей отчетности, предоставляемой в ПРООН.

ПРООН в Республике Беларусь:

- предоставляет финансовые средства для реализации мероприятий проекта в сумме 60,000 тысяч долларов США;
- участвует в работе координационного органа проекта;
- Обеспечивает координацию и интеграцию с другими действующими проектами ПРООН;
- оказывает административную помощь в реализации проекта в соответствии с правилами и процедурами ПРООН и на основе перечня оказываемых услуг, согласованных с исполняющим агентством;
- содействует популяризации проекта и его результатов на международном уровне.

Участие ЮНИДО заключается в:

- параллельном софинансировании отдельных мероприятий проекта в сумме 180,000 тысяч долларов США. Взаимодействие с ЮНИДО осуществляется на основе совместной разработки детальных годовых рабочих планов и бюджетов проекта;
- предоставлении международного консалтинга и экспертизы, проведении тематических тренингов и организации обучающих поездок (в соответствии с ежегодными рабочими планами проекта);
- пропаганде достижений проекта и привлечение дополнительных донорских средств для развития проекта и достижения устойчивости полученных результатов.

Мониторинг и оценка

Ход реализации проекта будет являться объектом постоянного мониторинга, периодической оценки и отражения в отчетах в соответствии с правилами и процедурами правительства и ПРООН.

РЦТТ готовит необходимые полугодовые и годовые отчеты о реализации мероприятий проекта для регулярного рассмотрения на заседаниях Координационного Совета проекта, предоставляет в адрес ПРООН и ЮНИДО годовые отчеты (в формате этих организаций) и по мере необходимости - справки о степени успешности проекта. Директор РЦТТ оказывает содействие Государственному комитету по науке и технологиям Республики Бела-

русь в подготовке отчетов о реализации проекта технической помощи в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Необходимая финансовая отчетность готовится РЦТТ и предоставляется донорам в соответствии с подписанным “Соглашением о софинансировании”.

Мониторинг деятельности проекта в плане надлежащего исполнения рабочего плана осуществляется национальным координатором и ПРООН. Кроме того, РЦТТ готовит отчеты о ходе реализации проекта для регулярного рассмотрения на заседаниях КС.